10 DAS BAUSYMPOSIUM MÜNCHEN

EINLADUNG

1. April 2014

DBS

Treffpunkt für Immobilien, Infrastruktur und Anlagenbau

Dr. Thomas Senff

Thomas Hofbauer

Extension of Time – die Bewertung von Störungen des Projektablaufs – nationale und internationale Lösungen

Eine **kostenlose** Veranstaltung von Hill International und Graf von Westphalen

Hill International

GvW Graf von Westphalen

Heute anmelden:
g.brings@gvw.com oder munich@hillintl.com

WANN
Dienstag, 1. April 2014
14:00 bis ca. 19:00 incl. Get together

WO
Hill International (Konferenzbereich)
Prinzregentenstraße 20, 80538 München

Name / Position / Firma / Kontaktdaten

_____

_____

_____

_____

_____

_____

DAS BAUSYMPOSIUM MÜNCHEN

Vorträge

Extension of Time – die Bewertung von Störungen des Projektablaufs – nationale und internationale Lösungen

Thomas Hofbauer
Vice President & Managing Director
Hill Deutschland
Der gestörte Planungsprozess – Methoden zur Durchsetzung von Verlängerungsansprüchen

Ulrich Stuhlfelner
Dr. Reinhard Höß
Partner / Graf von Westphalen
Anforderungen an die Terminplanung zur Durchsetzung von Bauzeitansprüchen

Heinrich Büchner
Vorstand der Lindner AG
Erfahrungen mit gestörten Bauabläufen

Dr. Thomas Senff
Partner / Graf von Westphalen
Die Adjudikation als Lösungsansatz für Bauzeitstreitigkeiten

David Merritt
Ben Highfield
Beide Senior Vice President
Hill Middle East
Risks of Contracting in the Middle East including cases studies
(VORTRAG IN ENGLISCHER SPRACHE)

Das Thema

Extension of Time – die Bewertung von Störungen des Projektablaufs. Gibt es neue intelligente Lösungen für ein altes Problem?

Projektverzögerung – leider ein üblicher Befund bei vielen Großprojekten! Und obwohl das Problem seit Jahrzehnten bekannt ist, herrscht vielerorts Ratlosigkeit, die sich dann in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten widerspiegelt.

Angesichts dieses Befundes sollte dringend nach intelligenten Lösungen gesucht werden. Wie lassen sich Projektstörungen frühzeitig erkennen, eingrenzen – und schnellstmöglich lösen? Vorbeugung durch Vereinbarung und Aufstellung von Terminplänen? Lösung durch neue Termin-/Beschleunigungsvereinbarungen? Das sind die Fragen, die wir mit Ihnen und unseren hochkarätigen Referenten gemeinsam diskutieren wollen.

Wir freuen uns sehr, dass Herr Heinrich Büchner, Vorstand der Lindner AG, einen Beitrag über die Realitäten mancher Großprojekte aus der Sicht des Auftragnehmers zugesagt hat. Und wie die Probleme außerhalb von Deutschland gelöst werden, darüber sprechen David Merritt und Ben Highfield, beide seit langem für Hill International im weltweiten Rettungseinsatz für Großprojekte. Die rechtlichen Fallstricke, die in Vertragsterminplänen lauern und aus denen Bauzeitclaims überhaupt erst entstehen, erläutern die erfahrenen Baurechtsexperten, Ulrich Stuhlfelner und Dr. Reinhard Höß von Graf von Westphalen München.

Hill International

Hill International mit 4.000 Mitarbeitern in 100 Niederlassungen in 40 Ländern ist eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen im Contract- und Claim-Management. Wir beraten unsere Kunden bei der Planung und Abwicklung ihrer komplexesten Vorhaben und helfen, die Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Graf von Westphalen

Als eine der führenden deutschen Kanzleien sind wir sowohl national als auch international tätig - mit mehr als 130 Berufsträgern in Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München sowie Alicante, Brüssel, Istanbul und Shanghai.

Hill International (D) GmbH
Prinzregentenstraße 20-22
80538 München

T: +49 89 360 380 0
E: munich@hillintl.com
I: www.hillintl.de

Graf von Westphalen
Rechtsanwälte
Maximiliansplatz 10
80333 München

T: +49 89 689 077 0
E: u.stuhlfelner@gvw.com
I: www.gvw.com

Graf von Westphalen
Rechtsanwälte
Königsallee 61
40215 Düsseldorf

T: +49 211 566 150
E: t.senff@gvw.com
I: www.gvw.com